УТВЕРЖДЕНА:
Директор МАОУ «СОШ №4»

_____Л.М.Михайлова
Приказ от 31.08.2018 №180

Дорожная карта
по подготовке и проведению всероссийских проверочных работ в МАОУ «СОШ №4» в 2018-2019 учебном году

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
1. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ			
1.1.	Своевременное ознакомление с приказами и инструктивными документами Минобрнауки РФ, Рособрнадзора, министерства образования Оренбургской области, отдела образования администрации Гайского городского округа по вопросам организации и проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР)	По мере издания соответствующих документов в течение 2018-2019 учебного года	Абдуллина О.Н., заместитель директора
1.2.	Издание приказов об организации, подготовке и проведению апробации ВПР, ВПР в штатном режиме по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком проведения ВПР	Директор МАОУ «СОШ №4» Михайлова Л.М., заместитель директора Абдуллина О.Н.
1.3.	Подготовка статистического анализа результатов ВПР по соответствующим учебным предметам	В течение 10 дней после получения результатов ВПР по соответствующим учебным предметам	Абдуллина О.Н., заместитель директора
1.4.	Ознакомление с методическими рекомендациями руководителей ММО на основе анализа результатов ВПР по соответствующим учебным предметам	После получения результатов ВПР по соответствующим учебным предметам	Учителя-предметники
Муниципальные общеобразовательные организации			
1.5.	Составление и утверждение на уровне общеобразовательной организации плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР	До 30 августа 2018 г.	Директор МАОУ «СОШ №4» Михайлова Л.М., заместитель директора Абдуллина О.Н.
1.6.	Издание приказов о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей, регламенте проведения ВПР по соответст-	В соответствии с графиком проведения ВПР	Директор МАОУ «СОШ №4» Михайлова Л.М.,

	вующим учебным предметам		заместитель директора Абдуллина О.Н.
1.7.	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки обучающихся к ВПР	До 30 августа 2018 г.	Психолог
1.8.	Обеспечение внутришкольного контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального, основного и среднего общего образования к ВПР в части посещения администрацией ОО уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся	Постоянно	Директор МАОУ «СОШ №4» Михайлова Л.М., заместитель директора Абдуллина О.Н., Степанова А.А., заместитель директора
2. Организационно-технологическое обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ			
2.1.	Организация проведения ВПР	В соответствии с графиком	Директор МАОУ «СОШ №4» Михайлова Л.М., заместитель директора Абдуллина О.Н.
2.2	Назначение школьных координаторов за проведением ВПР	август 2018 года	Директор МАОУ «СОШ №4» Михайлова Л.М., заместитель директора Абдуллина О.Н.
2.3.	Обеспечение контроля за своевременным внесением ОО сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР	В соответствии с графиком	Заместитель директора Абдуллина О.Н., методист по информатизации Аскарова А.Р.
2.4.	Своевременная регистрация ОО на официальном интернет-портале ВПР	В соответствии с графиком	Заместитель директора Абдуллина О.Н., методист по информатизации Аскарова А.Р.
2.5.	Своевременное направление заявки на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР	В соответствии с графиком	Заместитель директора Абдуллина О.Н.
2.6.	Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР	В соответствии с графиком	Заместитель директора Абдуллина О.Н.
2.7.	Практическая отработка обучающимися общеобразовательных организаций правил оформления работ ВПР	В течение 2018-2019 учебного года	Заместитель директора Абдуллина О.Н., учителя-предметники
3. Методическое обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ			
3.1.	Участие в проведении муниципальных методических объединений учителей-предметников по вопросам: - подготовки и проведения ВПР;	В течение 2018-2019 учебного года	Заместитель директора Абдуллина О.Н., учителя-предметники

	- структуры и содержания оценочных процедур; - системы оценивания результатов ВПР.		
3.2.	Участие в проведении тематических совещаний и семинаров по вопросам подготовки и проведения ВПР в 2018-2019 учебном году	По отдельному графику	Заместитель директора Абдуллина О.Н.
3.3.	Выявление проблемных зон по результатам ВПР и оказание адресной методической помощи учителям-предметникам, показавшим низкие результаты	По итогам ВПР	Заместитель директора Абдуллина О.Н.
3.4.	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам, выявление обучающихся «группы риска», разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, испытывающих затруднения в обучении и для одаренных детей (в соответствии с приложением к дорожной карте)	До 01 октября 2018 года	Заместитель директора Абдуллина О.Н.
3.5.	Проведение заседаний школьных методических объединений учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В соответствии с «дорожной картой»	Заместитель директора Абдуллина О.Н., руководители ШМО
3.6.	Проведение коллективных и индивидуальных консультаций для учителей-предметников, ответственных за проведение ВПР	По запросу	Заместитель директора Абдуллина О.Н.
4. Информационное обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ			
4.1.	Своевременное обновление на официальном сайте школы раздела по подготовке обучающихся на уровнях начального, основного и среднего общего образования к ВПР	В течение 2018-2019 учебного года	Заместитель директора Абдуллина О.Н.
4.2.	Размещение на официальном сайте школы информации об организации и проведении ВПР	Не позднее 7 дней после официального поступления информации, в течение 2018-2019 учебного года	Заместитель директора Абдуллина О.Н.
4.3.	Назначение ответственных за мониторинг и использование электронных образовательных и Интернет-ресурсов по вопросам подготовки к ВПР; за подготовку к ВПР учащихся на уровнях начального, основного и среднего общего образования в части методической и информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений	До 31 августа 2018 года	Заместитель директора Абдуллина О.Н.
4.4.	Актуализация раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте школы и своевременное обновление материалов раздела по подготовке учащихся к ВПР. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР. Информирование о возможностях использования данного раздела учителями, учащимися и их родителями (законными представителями)	До 30 августа 2018 года и далее в течение 2018-2019 учебного года	Заместитель директора Абдуллина О.Н.
4.5.	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в том числе индивиду-	Постоянно	Заместитель директора Абдуллина О.Н.

	альная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) учащихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам		
5. Контроль за проведением Всероссийских проверочных работ			
5.1.	Обеспечение внутришкольного контроля	В соответствии с «дорожной картой» ОО	Заместитель директора Абдуллина О.Н.
5.2.	Осуществление текущего контроля за ходом проведения ВПР в течение 2018-2019 учебного года	В соответствии с графиком	Заместитель директора Абдуллина О.Н.
5.3.	Включение вопросов организации и проведения ВПР во ВШК	В течение 2018-2019 учебного года	Заместитель директора Абдуллина О.Н.
5.4.	Анализ результатов и подведение итогов ВПР	По мере поступления результатов	Заместитель директора Абдуллина О.Н., учителя-предметники
5.5.	Анализ выполнения дорожной карты	Август 2019 года	Заместитель директора Абдуллина О.Н.